



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Minería

Report on CESEL'S Activities
(as of July 2010)

SECRETARIA DE MINERÍA DE LA NACIÓN
SUBPROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL MINERA BID AR-L1026 – Operación 1865/OC-AR
Proyecto "GESTIÓN AMBIENTAL MINERA PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE" PNUD ARG/07/008

RESUMEN EJECUTIVO
del
INFORME DE PROGRESO PRIMER SEMESTRE AÑO 2010
SUBPROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL MINERA

Operación BID 1865 / OC-AR
Subprograma II Gestión Ambiental Minera
Organismo Ejecutor: Secretaría de Minería

I. Objetivos de desarrollo

Fin del Programa: Contribuir a incrementar la productividad y la competitividad de la actividad productiva sobre la base del desarrollo ambientalmente sustentable.

Propósito del Subprograma Gestión Ambiental Minera: Promover la incorporación de la variable ambiental en la actividad minera.

Acciones Generales Permanentes

- 1- Difusión nacional y provincial de los objetivos del Subprograma;
- 2- Presentación y difusión pública del Subprograma GEAMIN en talleres, muestras y eventos provinciales y nacionales organizados para la promoción de la actividad minera;
- 3- Gestión de Administración y Finanzas de las correspondientes cuotas presupuestarias para la ejecución de los aportes de contrapartida local y para ejecutar los recursos del préstamo previstos en el Contrato de Préstamo (ejecución presupuestaria). Se cumplimentó la gestión mensual de la comunicación, aporte de datos y reuniones que fueron requeridos por el Ministerio de Economía y Finanzas (DNPOIC y Dirección de proyectos con el BID), el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y por la Jefatura del Gabinete de Ministros, en relación con la ejecución del Subprograma II GEAMIN.

Acciones Específicas

Firma de Acuerdos Marco con los Gobiernos provinciales:

Firma (31-05-10) del Acuerdo Marco de complementación entre el Gobierno de la Provincia de Formosa y la Secretaría de Minería de la Nación, y anexos complementarios, con el objeto de

habilitar la ejecución del Subprograma II GEAMIN en la provincia (Cláusula 4.05.iii. de las Estipulaciones especiales del Contrato de Préstamo).

Firma (02-06-10) del Acuerdo Marco de complementación entre el Gobierno de la Provincia del Buenos Aires y la Secretaría de Minería de la Nación, y anexos complementarios, con el objeto de habilitar la ejecución del Subprograma II GEAMIN en la provincia (Cláusula 4.05.iii. de las Estipulaciones especiales del Contrato de Préstamo).

Los acuerdos precedentes se suman a los Acuerdos Marco ya firmados con los gobiernos de las provincias de Chaco, Salta, Jujuy, Río Negro, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Juan, La Pampa y Neuquén.

II. Unidad Ejecutora, Componentes y Actividades.

1. Procesos de licitación internacional y nacional para la contratación de servicios de consultoría y adquisición de bienes, comprometidos en las actividades programadas en los Componentes del Subprograma GEAMIN.

1.1. Adjudicación y firma de contratos de consultoría de cuatro licitaciones internacionales:

LPI 01/08: "Evaluación detallada y diseño del Plan de Remediación de las áreas impactadas por la actividad de la ex fundición Metal Huasi en Abra Pampa, provincia de Jujuy".

- Adjudicación y firma del Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de Minería de la Nación y CESEL S. A.
- Publicación de las condiciones del Contrato de Servicios de Consultoría en UNDB y envío al BID de copia del contrato.

LPI 03/08: "Evaluación detallada y diseño del Plan de remediación de las áreas impactadas por la actividad de la ex fundición de la mina Gonzalito en la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro".

- Negociación del Contrato de Servicios de Consultoría con URS Corporation S. A.
- No Objeción al Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de Minería de la Nación y URS Corporation S. A.
- Adjudicación y firma del Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de Minería de la Nación y URS Corporation S. A.
- Publicación de las condiciones del contrato de Servicios de Consultoría en UNDB y envío al BID de copia del contrato.

LPI 04/08: "Evaluación detallada y diseño del Plan de Remediación de las áreas impactadas por las escombreras derivadas del tratamiento y beneficio de sulfatos en la localidad de Calingasta, provincia de San Juan".

- Evaluación de las Propuestas Técnicas y confección del orden de mérito
- No Objeción del BID al orden de mérito
- Comunicación a las empresas del orden de mérito de la evaluación sobre "Calidad".
- Negociación del Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de Minería de la Nación y CESEL S. A.
- No Objeción del BID al Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de Minería de la Nación y CESEL S. A.
- Adjudicación y firma del Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de Minería de la Nación y CESEL S. A.

- Publicación de las condiciones del contrato de Servicios de Consultoría en UNDB y envío al BID de copia del contrato.

LPI 02/08: "Evaluación y el Diagnóstico Integral de la Actividad Ladrillera Artesanal en la República Argentina".

- Evaluación de las Propuestas Técnicas
- No Objeción del BID al Puntaje Técnico
- Apertura de Propuestas de Precio
- Evaluación combinada de Calidad y Costo.
- No objeción del BID a la Evaluación combinada
- Comunicación a las empresas del orden de mérito de la evaluación acerca de "calidad y costo".
- Negociación del Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de Minería de la Nación y Estudios y Servicios Ambientales S. A.
- No Objeción al Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de Minería de la Nación y Estudios y Servicios Ambientales S. A.
- Adjudicación y firma del Contrato de Servicios de Consultoría entre la Secretaría de Minería de la Nación y Estudios y Servicios Ambientales S. A.
- Publicación de las condiciones del contrato de Servicios de Consultoría en UNDB y envío al BID de la copia del contrato.

1.2. Continuidad de procesos para contratación de servicios de consultoría mediante licitación pública internacional:

LPI 05/08 Diseño del relevamiento del Catastro Nacional de áreas degradadas por la actividad minera pretérita y Capacitación del personal ejecutor: Finalización de la reformulación de documentos de Solicitud de Propuesta.

LPI 06/08 Asistencia técnica en el diseño, la metodología de ejecución y la supervisión del relevamiento sistemático de información geoambiental, y para el diseño y puesta en funcionamiento de un sistema de información geoambiental: Preparación de la Reformulación de documentos de Solicitud de Propuesta.

1.3. Preparación de pliegos y TDR para procesos de licitación nacional e internacional y concursos de precio destinados a contratación de consultoría y adquisición de bienes correspondientes a otras actividades de los Componentes 1, 2, 3 y 4.

2. Supervisión y coordinación de Talleres de información a la Comunidad en el desarrollo de las actividades de los programas de remediación de pasivos ambientales.

Primer taller de comunicación a la comunidad de la localidad de Abra Pampa sobre el inicio y el plan de las actividades a desarrollar por la empresa CESEL en el marco de la "Evaluación detallada y diseño del Plan de Remediación de las áreas impactadas por la actividad de la ex fundición Metal Huasi en Abra Pampa, provincia de Jujuy".

Primer taller de comunicación a la comunidad de la localidad de Calingasta sobre el inicio y el plan de actividades a desarrollar por la empresa CESEL en el marco de la "Evaluación detallada y diseño del Plan de Remediación de las áreas impactadas por las escombreras derivadas del tratamiento y beneficio de sulfatos en la localidad de Calingasta, provincia de San Juan".

Primer taller de comunicación a la comunidad de la localidad de San Antonio Oeste sobre el inicio y el plan de actividades a desarrollar por la empresa URS Corporation S. A. en el marco de la "Evaluación detallada y el diseño del Plan de remediación de las áreas impactadas por la actividad de la ex fundición de la mina Gonzalito en la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro".

3. Supervisión, coordinación y gestión de Convenios de Cooperación con otros Organismos para apoyar la ejecución de los programas de remediación integral de pasivos ambientales.

Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Minería de la Nación y la Universidad Tecnológica Nacional con el fin de proveer "Apoyo técnico para la preinstalación, adquisición, instalación y operación de un Espectrómetro de Absorción Atómica equipado con horno de grafito", que será destinado a la medición de constituyentes inorgánicos en sangre, en la Provincia de Jujuy.

Supervisión y coordinación de la primera visita técnica de los expertos de la UTN al Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, para evaluación, diagnóstico y adecuación de la infraestructura disponible en el laboratorio en el que se prevé instalar el equipamiento analítico.

4. Coordinación y gestión de otras actividades realizadas para apoyar la ejecución de los programas de remediación integral de pasivos ambientales.

Elaboración y presentación, en tiempo y forma, de la información solicitada por la Dirección General de Derechos Humanos y de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, respecto de las actividades previstas en el Subprograma Gestión Ambiental Minera para la remediación integral del pasivo ambiental de la ex fundición Metal Huasi.

Coordinación y Gestión para la conformación del "Comité de Seguimiento Comunitario del Programa de Remediación", integrado exclusivamente por habitantes de la localidad de Abra Pampa y concebido para informar a la comunidad sobre el desarrollo del Programa.

Participación en el "Comité interinstitucional de Seguimiento del Programa de Remediación", integrado por autoridades competentes de la provincia de Jujuy y la Unidad Ejecutora del Subprograma.

5. Evaluación de Informes

Evaluación de Informes preliminares y de avance de actividades producidos por CESEL S. A. en el marco de la Evaluación detallada y diseño del Plan de Remediación de las áreas impactadas por la actividad de la ex fundición Metal Huasi en Abra Pampa, provincia de Jujuy (LPI 01/08).

Evaluación de Informes preliminares y de avance de actividades producidos por CESEL S. A. en el marco de la Evaluación detallada y diseño del Plan de Remediación de las

áreas impactadas por las escombreras derivadas del tratamiento y beneficio de sulfatos en la localidad de Calingasta, provincia de San Juan (LPI 04/08).

6. Auditorías

Auditoría Financiera del Subprograma BID N° 1865/OC AR – PNUD N° ARG 07/008, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009 por la Auditoría General de la Nación: asistencia a la tarea de los auditores, y entrega y respuesta, en tiempo y forma, de la información solicitada por la AGN.

Auditoría Financiera del Subprograma BID N° 1865/OC AR – PNUD N° ARG 07/008, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009 por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: asistencia a la tarea de los auditores y entrega y respuesta, en tiempo y forma, de la información solicitada.

III. Ejecución temporal de actividades

SERVICIOS DE CONSULTORÍA	
Componente 2. Incorporación de prácticas ambientales en la actividad ladrillera artesanal	
2.1. Evaluación y diagnóstico actividad ladrillera artesanal	
• Proceso licitatorio	100 %
• Selección, negociación del contrato y adjudicación	100 %
• Ejecución de la consultoría	10 %
Componente 3. Gestión ambiental de áreas mineras degradadas	
3.1. Evaluación detallada y Plan de remediación de 3 pasivos ambientales	
i) Ex fundición Metal Huasi, Abra Pampa, Jujuy	
• Proceso licitatorio	100 %
• Selección, negociación del contrato y adjudicación	100 %
• Ejecución de la consultoría	20 %
ii) Ex fundición mina Gonzalito, San Antonio Oeste, Río Negro	
• Proceso licitatorio	100 %
• Selección, negociación del contrato y adjudicación	100 %
• Ejecución de la consultoría	10 %
iii) Escombreras explotación de sulfatos, Calingasta, San Juan	
• Proceso licitatorio	100 %
• Selección, negociación del contrato y adjudicación	100 %
• Ejecución de la consultoría	15 %

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO CONSULTIVOS	
Componente 1. Fortalecimiento de la gestión ambiental minera descentralizada	
1.1. Operatividad de las UGAPs u organismos equivalentes	
i) Equipamiento informático	
• Elaboración de pliego	75 %
ii) Equipamiento para posicionamiento geográfico	
• Elaboración de pliego	75 %
Componente 3. Gestión ambiental de áreas mineras degradadas	
3.1. Ex fundición Metal Huasi, Abra Pampa, Jujuy	
i) Equipamiento analítico	

<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de especificaciones técnicas y pliego 	80 %
ii) Acondicionamiento celda para disposición de escorias <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de TDR y pliego 	80 %
iii) Traslado de escorias del barrio 12 de octubre <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de TDR y pliego 	80 %

IV. Supuestos

Hasta el presente no se registran desviaciones respecto de los supuestos establecidos en la Matriz del Lógico.

V. Mecanismos de ejecución y organización institucional del Programa

Reasignación de funciones en la Unidad Ejecutora

A partir de noviembre 2009 se designaron nuevos Coordinador General, Coordinador Técnico Operativo, Coordinador de Administración y Finanzas y Coordinadores de Componentes.

A partir del mes de mayo de 2010 cesó en sus funciones el Coordinador de Administración y Finanzas Contador Jorge Montanucci y fue designada en su reemplazo la Contadora Vanesa Turano.

BUENOS AIRES, 30 DE JULIO DE 2010